

# 기업요구 Vue, Spring & Cloud 활용 풀스택 개발자 양성과정 - 4강 1차

과목명: 온프레미스 기반 프로젝트

| 진행일수 | 날짜       | 산출물  | 교수, 멘토 | 수업내용    | 수업일수 |
|------|----------|--|--------|---------|------|
| 1    | 10/31(금) | 용어사전   |        | 요구분석    | 2일   |
| 2    | 11/3(월)  | 요구사항 정의서   |        |         |      |
| 3    | 11/4(화)  |  |        | 화면설계    | 2일   |
| 4    | 11/5(수)  | 화면설계   |        |         |      |
| 5    | 11/6(목)  | 논리/물리 ERD, 테이블 정의서,<br>공통 코드 설계서, 인덱스 정의<br>서, 도메인 정의서 |        | DB설계    | 2일   |
| 6    | 11/7(금)  |  |        |         |      |
| 7    | 11/10(월) | 프로그램 목록(일정관리)  |        | 구현      | 10일  |
| 8    | 11/11(화) | 개발표준   |        |         |      |
| 9    | 11/12(수) |  |        |         |      |
| 10   | 11/13(목) |  |        |         |      |
| 11   | 11/14(금) |  |        |         |      |
| 12   | 11/17(월) |  |        |         |      |
| 13   | 11/18(화) |  |        |         |      |
| 14   | 11/19(수) |  |        |         |      |
| 15   | 11/20(목) |  |        |         |      |
| 16   | 11/21(금) | 소스코드   |        |         |      |
| 17   | 11/24(월) |  |        | 배포, 테스트 | 2일   |
| 18   | 11/25(화) | 단위테스트,<br>통합테스트시나리오, 결함대장                              |        |         |      |
| 19   | 11/26(수) |  |        | PPT     | 3일   |
| 20   | 11/27(목) |  |        | 리허설     |      |
| 21   | 11/28(금) | 발표PPT, 결과보고서   |        | 프로젝트 발표 |      |